PROJEKTSTYRNING



Syftet med kursen är att ge dig kunskap om:

- Vad ett projekt är och nyckelegenskaper för leveransprojekt.
- Hur projektet kassaflöde påverkas och kan styras.
- Steg för en effektiv projektstyrning.
- Introduktion till ett ramverk för leveransprojekt och GATE modell.
- Vanliga fallgropar och hur man kan hantera dem.
- Olika möjligheter att göra en positiv förändring och var man ska börja.

Denna utbildning kommer att ta 1,5 till 4 timmar att genomföra inklusive test.

KURSPLAN

INTRODUKTION

1. Varför skall jag lära mig mer om projektstyrning?
2. Vad är ett projekt?
3. Vad är ett leveransprojekt?
4. Vilka Leveransprojektmetoder finns det?
5. Vilka är leveransprojektets faser?
6. Varför är projektstyrning viktigt?

PROJEKTSTYRNING

1. Vad innebär projektstyrning?
2. Vilka steg måste tas som förberedelse till ett framgångsrikt projekt?
3. Vad är en faktureringsplan?
4. Vad kan hindra ett projekts fakturering?
5. Vad är en kassaflödesplan?
6. Vad är en kassaflödesprofil?
7. Vad är riskhantering?
8. Hur gör man för att minska risker?
9. Vilka är riskerna med kassaflödet?
10. Vad gäller för ett projekts bokföring?
11. Ändring och Tilläggsarbeten

RAMVERK

1. Vad menas med ett projekts ramverk?
2. Vilka är stödprocesserna?
3. Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
4. Vad är Gate-modellen?
5. Vilka är aktörerna?

OFFERERING

1. Vad är offerering?
2. Vad är en offertförfrågan?
3. G00 – Upprätta offert?
4. Vad krävs för att ett kontrakt ska vara juridiskt bindande?
5. Hur skapas tydliga villkor?
6. Att förstå offertförfrågan
7. Vad är syftet med en offertkonstruktion?
8. Utforma offerten
9. G0 – Överlämna offert?
10. Kontraktsfasen

GENOMFÖRANDE

1. Projektstart
2. Projektgenomgång & ekonomisk uppföljning
3. G1 – Redo för planering?
4. Planeringsfasen
5. Orderkonstruktion
6. Projektgenomgång - Hur står sig SOM KONSTRUERAD?
7. G2 - Redo för inköp och produktion?
8. Inköp
9. Produktionsfasen
10. Projektgenomgång - Hur står sig SOM BYGGD?
11. G3 – Är produkterna färdiga för skeppning?
12. På SITE
13. Projektgenomgång - Hur står sig SOM LEVERERAD?
14. Avslut
15. Projektgenomgång – Slutrapport

LEDARSKAP

1. Varför är kassaflödet viktigt i projektaffärer?
2. Vad kan hända om pengar ses som självklara?
3. Hur följer man upp ett projekts ekonomi?
4. Vad är viktigt när det går från dåligt till värre?
5. Hur påverkas beteenden av ersättningsformerna?
6. Organisationens svagheter
7. Vad skall man akta sig för?
8. Vad kan vi lära av historien om Sydney Opera House?
9. Den lärande organisationen

TEST

20 flervalsfrågor. Om fel, så guidas studenten automatiskt till relevant sektion i kursen för en repetition.
>80% korrekta svar → Godkänt → Diplom
Kursutvärdering.